АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЖДЕСТВЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


                                          № 37-а от 14.05.2022 года  

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»

          Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
от «30» июня 2016 г. № 44 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022 гг.», согласно приложению к настоящему Постановлению.
1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено.
1. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения 				               Л.А. Савельева 
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Приложение
к Постановлению Администрации
сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский   Самарской области
от 14.05.2022  г. №37-а


ОТЧЕТ
[bookmark: _Hlk112251598]о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»
 

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Рождествено, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
2.  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
4. Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах.
1. Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»
           Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2020 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Рождествено.
Таблица 1
Объем финансирования программных мероприятий в 2021 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Плановые финансовые затраты по Программе, 
тыс. руб.
	Выделено в 2021 году, тыс. руб.
	Освоено в 2021 году, тыс. руб.

	1
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	219,0
	219
	219

	2
	Ремонт памятников ВОВ
	75,0
	75,0
	75,0

	3
	Вывоз мусора с мест общего пользования
	509,0
	509,0
	509,0

	4
	Мероприятия по содержанию мест захоронения
	              1500,0
	1500,0
	1500,0

	5
	Мероприятия по скашиванию травы в летний период
	128,0
	128,0
	128,0

	6
	Ремонт контейнерных площадок
	70,0
	70,0
	70,0

	7
	Озеленение территории поселения
	97,0
	97,0
	97,0

	8
	Прочие мероприятия
	582,0
	582,0
	582,0

	ИТОГО за отчетный период (2021 г.)
	3083,0
	3083,0
	3083,0





1. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Согласно программе в 2021 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1) В рамках мероприятии по уличному освещению произведены содержание, замена, ремонт светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 219 тыс. руб, что соответствует 100 % плана.
2) Ремонт памятников ВОВ – на данное мероприятие выделено 75,0 тыс. руб., что составляет 100 % к плану.  
3) Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с ООО «Экостройресурс» и по договорам ГПХ с физическими лицами по ликвидации навалов мусора. На данное мероприятие выделено 509,0 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к плановым показателям
4) Мероприятия по содержанию мест захоронений- произведен ремонт изгороди кладбища в с. Рождествено. Мероприятие профинансировано на 100% к плану.
5) Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялось по договорам ГПХ с физическими лицами. Всего на данное мероприятие было выделено 128,0 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к запланированным расходам
6) Ремонт контейнерных площадок осуществлялся по договору ГПХ с физическим лицом. На данное мероприятие выделено 70,0 тыс. руб. и составляет 100% по отношению к плану 
7) Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялись работы по посадке, поливу цветов и деревьев на территории сельского поселения Рождествено. Израсходование на данное мероприятие 97,0 тыс. руб., что составляет 100% от плана. 
8) Прочие мероприятия-проведение субботников мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения, ИП и организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Рождествено к работам по благоустройству, восстановление сходни на переправе, осуществление деятельности по обращению с животными. Всего на данные мероприятия выделено средств 582,0 тыс. руб. и составляет 100 % по отношению к плану.

1. Перечень завершенных мероприятий Программы

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.
Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 98% по отношению к плану.


1. Оценка эффективности результатов реализации

Фактически полученное значение оценки составляет 98 %. Степень эффективности в целом по Программе реализации высокая.
Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:
· Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 55% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
· Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%.

Таким образом, эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями. 



